

3.3.1 BUDGET GÉNÉRAL

Amenez votre curseur sur les triangles rouges pour obtenir plus d'informations

PRODUCTION DE L'EXPOSITION				
		Estimation	Coût actuel	Différence
SALAIRES ET HONORAIRES				
Gestion du projet		6 000,00 \$	5 000,00 \$	1 000,00 \$
Recherche		6 000,00 \$	6 000,00 \$	- \$
Design		6 000,00 \$	5 000,00 \$	1 000,00 \$
Conception		4 000,00 \$	4 000,00 \$	- \$
Rédaction		2 000,00 \$	2 000,00 \$	- \$
Conservation		2 000,00 \$	2 000,00 \$	- \$
Éducation		2 000,00 \$	- \$	2 000,00 \$
Graphisme		2 000,00 \$	2 500,00 \$	500,00 \$-
Traduction		2 000,00 \$	2 000,00 \$	- \$
Avantages sociaux		6 000,00 \$	5 000,00 \$	1 000,00 \$
Total		38 000,00 \$	33 500,00 \$	4 500,00 \$
PRODUCTION				
Mobilier		6 000,00 \$	4 000,00 \$	2 000,00 \$
Électricité et éclairage		2 000,00 \$	2 000,00 \$	- \$
Panneaux et étiquettes		4 000,00 \$	3 000,00 \$	1 000,00 \$
Peinture		2 000,00 \$	1 000,00 \$	1 000,00 \$
Construction		12 000,00 \$	10 000,00 \$	2 000,00 \$
Électronique et audiovisuel		6 000,00 \$	4 000,00 \$	2 000,00 \$
Total		32 000,00 \$	24 000,00 \$	8 000,00 \$
PROMOTION				
Affiches		1 000,00 \$	1 000,00 \$	- \$
Cartes d'invitation		1 000,00 \$	- \$	1 000,00 \$
Publicité		1 000,00 \$	- \$	1 000,00 \$
Ouverture officielle		1 000,00 \$	- \$	1 000,00 \$
Objets dérivés pour boutique		1 000,00 \$	1 000,00 \$	- \$
Pochettes promotionnelles		1 000,00 \$	1 000,00 \$	- \$
Total		6 000,00 \$	3 000,00 \$	3 000,00 \$
PRÉPARATION DES ŒUVRES/OBJETS				
Photos		1 000,00 \$	1 000,00 \$	- \$
Location (œuvres/objets)		1 000,00 \$	1 000,00 \$	- \$
Emballage		1 000,00 \$	1 000,00 \$	- \$
Matériel de conservation		1 000,00 \$	1 000,00 \$	- \$
Assurances		6 000,00 \$	7 000,00 \$	1 000,00 \$-
Transport		1 000,00 \$	1 000,00 \$	- \$
Entreposage		1 000,00 \$		1 000,00 \$
Total		12 000,00 \$	12 000,00 \$	- \$
ÉDUCATION				
Matériel éducatif		1 000,00 \$	- \$	1 000,00 \$
Total		1 000,00 \$	- \$	1 000,00 \$
DIVERS				
Déplacements		1 000,00 \$	1 000,00 \$	- \$
Poste		1 000,00 \$	- \$	1 000,00 \$
Fournitures de bureau		1 000,00 \$	1 000,00 \$	- \$
Télécommunications		1 000,00 \$	- \$	1 000,00 \$
Catalogue		1 000,00 \$	1 000,00 \$	- \$
Total		5 000,00 \$	3 000,00 \$	2 000,00 \$
Frais de production		94 000,00 \$	75 500,00 \$	18 500,00 \$

CIRCULATION DE L'EXPOSITION				
SALAIRES ET HONORAIRES				
Coordination de la tournée		4 000,00 \$	1 000,00 \$	3 000,00 \$
Montages et démontages		6 000,00 \$	- \$	6 000,00 \$
Avantages sociaux		1 500,00 \$	100,00 \$	1 400,00 \$
Total		11 500,00 \$	1 100,00 \$	10 400,00 \$
DÉPENSES SUPPLÉMENTAIRES				
Catalogues		1 000,00 \$	1 000,00 \$	- \$
Assurances		5 000,00 \$	- \$	5 000,00 \$
Entreposage		5 000,00 \$	- \$	5 000,00 \$
Remplacement du matériel éducatif		1 000,00 \$	- \$	1 000,00 \$
Remplacement des objets		1 000,00 \$	- \$	1 000,00 \$
Entretien		5 000,00 \$	- \$	5 000,00 \$
Total		18 000,00 \$	1 000,00 \$	17 000,00 \$
CAISSES				
Construction		5 000,00 \$	4 000,00 \$	1 000,00 \$
Matériaux		5 000,00 \$	3 000,00 \$	2 000,00 \$
Emballage		2 000,00 \$	- \$	2 000,00 \$
Total		12 000,00 \$	7 000,00 \$	5 000,00 \$
TRANSPORT				
De... à....		2 000,00 \$	- \$	2 000,00 \$
De... à....		2 000,00 \$	- \$	2 000,00 \$
De... à....		2 000,00 \$	- \$	2 000,00 \$
De... à....		2 000,00 \$	- \$	2 000,00 \$
De... à....		2 000,00 \$	- \$	2 000,00 \$
Total		10 000,00 \$	- \$	10 000,00 \$
VOYAGES DU PERSONNEL				
Déplacement 1er montage		500,00 \$	- \$	500,00 \$
Subsistance 1er montage		500,00 \$	- \$	500,00 \$
Déplacement 1er démontage		500,00 \$	- \$	500,00 \$
Subsistance 1er démontage		500,00 \$	- \$	500,00 \$
Déplacement 2e montage		500,00 \$	- \$	500,00 \$
Subsistance 2e montage		500,00 \$	- \$	500,00 \$
Déplacement 2e démontage		500,00 \$	- \$	500,00 \$
Subsistance 2e démontage		500,00 \$	- \$	500,00 \$
Déplacement 3e montage		500,00 \$	- \$	500,00 \$
Subsistance 3e montage		500,00 \$	- \$	500,00 \$
Déplacement 3e démontage		500,00 \$	- \$	500,00 \$
Subsistance 3e démontage		500,00 \$	- \$	500,00 \$
Déplacement 4e montage		500,00 \$	- \$	500,00 \$
Subsistance 4e montage		500,00 \$	- \$	500,00 \$
Déplacement 4e démontage		500,00 \$	- \$	500,00 \$
Subsistance 4e démontage		500,00 \$	- \$	500,00 \$
Total		8 000,00 \$	- \$	8 000,00 \$
DIVERS				
Poste		1 000,00 \$	- \$	1 000,00 \$
Fournitures de bureau		1 000,00 \$	1 000,00 \$	- \$
Télécommunications		1 000,00 \$	- \$	1 000,00 \$
Total		3 000,00 \$	1 000,00 \$	2 000,00 \$
Frais de circulation		62 500,00 \$	10 100,00 \$	52 400,00 \$
Total du projet		156 500,00 \$	85 600,00 \$	70 900,00 \$